

Commune de Vernier Contrat de Quartier Les Avanchets



Formulaire de présentation d'un projet, fiche projet.

N° du projet : N° 74 Date : 5 avril 2011

Nom du projet : "Deux écoles dans un quartier "

Buts: Amélioration de la qualité de vie dans la cité

Thèmes: action sociale, éducation, loisirs, culture, cadre de vie.

Objectif : créer, améliorer.

Public cible : tout public.

Auteur du projet : Equipe enseignante école primaire Avanchets Jura et Salève/ Maison de Quartier des Avanchets/ APECA/ habitants.

Faustine Roh Cardoso Costa (Faustine.roh@edu.ge.ch)/ Odile Perret (odile.perret@fase.ch).

Mise en forme: Jean-Pierre Tombola

Description du projet :

1. Situation actuelle

Nous constatons qu'il existe peu de collaboration entre les actions menées dans le quartier et celles réalisées dans les deux écoles.

2. Situation souhaitée

- Renforcer la collaboration entre les différents acteurs cités ci-dessus.
- Favoriser l'ouverture des écoles à l'ensemble du quartier (enfants, parents, habitants, aînés, etc.). De même, favoriser l'ouverture de la cité à l'école par le biais d'actions menées lors de cette semaine "Deux écoles dans un quartier":
Grand jeu de piste, lâcher de ballons, film et débat sur les Avanchets, participation à la fête des Avanchets.

3. Présentation brève du projet

Une semaine d'actions du 23 au 27 mai 2011 entreprise par les enseignants, la Maison de Quartier des Avanchets, l'APECA, les enfants, les parents, et les habitants.

Pour visualiser les actions, voir le planning en annexe.

Commune de Vernier Contrat de Quartier Les Avanchets



Formulaire de présentation d'un projet, fiche projet

Lieu d'implantation du projet : Les deux écoles, la salle des fêtes de Salève, l'aula à Jura, le Batiflex, le terrain synthétique et les rues du quartier.

Liste des partenaires du projet : APECA, Maison de quartier, Habitants, Ecoles.

Moyens pour faire connaître le projet :

Par le biais de l'école, des affiches et flyers.

Calendrier des réalisations du projet :

Mois /Activités	Oct. 2010	Nov. 2010	Déc. 2010	Jan 2011	Fév. 2011	Mars 2011	Avril	Mai	Juin
Mise en place du projet									
Création du planning									
Budget									
Réunion groupe projet									
Décision COPIL									
Publicité Communication									
Evénement									
Evaluation									

Estimation budgétaire

Rubrique	Nature	Quantité	Budget indicatif (CHF)
1. Atelier pâtisserie	Gâteaux	72	450.-
	Sirop+verres+serviettes	-	50.-
2. Bricolage	Location costume	-	100.-
	Décors spectacle théâtre	-	200.-
3. Apéro -Film	-	-	150.-
4. Jeu de piste	Accessoires pour les pistes	-	100.-
5. Lâcher de ballons	Ballons	600 pièces	150.-
	Hélium	3 bouteilles	470.-
6. Publicité	Papier	-	20.-
	Affiches recto-verso couleur	1000	300.-
	Affichage		50.-
TOTAL GENERAL			2040

Date de remise au Groupe de pilotage : le 5 mai 2011

Décision du Groupe Projets : Projet à transmettre au COPIL du 5 mai 2011.